本周工作汇总：
	本周主要测试在线问题清单中功能bug的修改情况，确认问题修改完成项34，已加入排期规划但到期仍未修改16项。其次，解答光电科技，金钼，宝钛四家单位提出的问题。



已完成平台一期的建设目标（平台架构搭建以及基础业务功能的开发工作），平台二期建设工作内容待规划。

2024/10/16
问题统计：
共累计：680条
功能bug：332条
美工样式：83条
配置问题：4条
设计调整：220条
使用疑惑：14条
业务优化：26条

经测试已解决：448条
修改中：73条
待修改：159条

本周累计（14号-16号）：6条
功能bug：4条
设计调整：2条



